



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>023 - Edilizia Pubblica</u>		

Tipo	Attività / Obiettivo
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Rifunionalizzazione locali dell'ex pretura: nuova sede polizia municipale</u>
	<u>02 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto</u>
	<u>03 - Recupero Casa Bufalini</u>
	<u>04 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 2 lotto</u>
	<u>05 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN 3 lotto</u>
	<u>06 - Biblioteca Malatestiana 3 lotto</u>
	<u>07 - Progetto per la valorizzazione del Parco della rimembranza</u>
	<u>08 - Progettazione partecipata Edilizia Pubblica: Carta Bianca</u>
	<u>09 - Gantt Opere Pubbliche</u>
	<u>10 - Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo</u>



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica				
Obiettivo Gestionale	01 - Rifunzionalizzazione locali dell'ex pretura: nuova sede polizia municipale	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018
Descrizione	Attraverso l'adeguamento e la manutenzione straordinaria dei locali dell'ex pretura verrà realizzata la nuova sede della polizia municipale				
Avanzamento	31/12/2018 I lavori sono stati completati, la nuova sede della polizia municipale è stata inaugurata il 29 giugno. Si è provveduto all'espletamento delle operazioni di collaudo				
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Rifunzionalizzazione locali dell'ex pretura: nuova sede Polizia Municipale				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Esecuzione lavori	Atteso	01/01/2018	30/06/2018	X	X	X	X	X	X						
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X						
02 - Collaudo	Atteso	01/07/2018	31/12/2018							X	X	X	X	X	X
	Ottenuto									X	X	X	X	X	X

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.			40,000%	40,000%		
	Collaudo	S/N			Si	Si		

Obiettivo Gestionale	02 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	01/12/2019
Descrizione	Realizzazione della rete infrastrutturale per dotare vari punti del territorio comunale, sia fabbricati che aree aperte, di impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza. L'intervento risponde alle esigenze di maggiore sicurezza e controllo del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di delinquenza. Nel primo lotto verrà realizzata la parte relativa al centro storico della città e parte della zona del quartiere Cesuola e Fiorenzuola. L'intervento del primo lotto verrà attuato in tre stralci funzionali: 1) infrastrutture parte passiva 2) informatica e parte attiva: rete, quadristica 3) parte attiva: software, data center, telecamere				

Avanzamento 31/12/2018 Realizzata l'infrastruttura in fibra ottica (opere edili ed opere impiantistiche) nonché le opere accessorie per garantire l'operatività degli impianti di sorveglianza cittadina. In data 17/12/2018 sono stati aggiudicati, al raggruppamento composto da Telecom Italia SPA (capogruppo) e DZ Engineering SRL (mandante), la realizzazione delle opere informatiche (rete e quadristica). I lavori saranno consegnati a marzo 2019.



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica				
Obiettivo Gestionale	02 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 1 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	01/12/2019
Linea di Mandato	La Città Sicura				
Obiettivo Strategico	Legalità e sicurezza urbana				
Obiettivo Operativo	Creazione di un sistema di video-sorveglianza diffusa				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto 1 lotto stralcio B	Atteso	01/05/2018	31/07/2018												
	Ottenuto														
02 - Esecuzione lavori 1 lotto stralcio A	Atteso	01/01/2018	30/06/2018	X	X	X	X	X	X						
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X						
03 - Esecuzione lavori 1 lotto stralcio B	Atteso	01/01/2019	31/12/2019												
	Ottenuto														
04 - Collaudo lavori 1 lotto stralcio A	Atteso	01/07/2018	31/12/2018							X	X	X	X	X	X
	Ottenuto									X	X	X	X	X	X
05 - Collaudo lavori 1 lotto stralcio B	Atteso	01/05/2019	01/12/2019												
	Ottenuto														
06 - Collaudo lavori 1 lotto stralcio C	Atteso	01/01/2018	30/06/2018	X	X	X	X	X	X						
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X						

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori stralcio A	Perc.			50,000%	50,000%		
	Esecuzione lavori stralcio B	Perc.					80,000%	
	Collaudo stralcio A	S/N			Si	Si		
	Collaudo stralcio B	S/N						Si
	Collaudo stralcio C	S/N			Si	Si		

Obiettivo Gestionale	03 - Recupero Casa Bufalini	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/08/2019
Descrizione	Si tratta dell'intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio "Casa Bufalini" da destinare a laboratorio tecnologico nell'ambito di un progetto culturale europeo				



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica				
Obiettivo Gestionale	03 - Recupero Casa Bufalini	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/08/2019
Avanzamento	31/12/2018 I lavori sono ultimati e hanno riguardato il completo restauro dell'edificio con la sostituzione di tutte le parti strutturali, il miglioramento sismico ed il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici.				
Linea di Mandato	La Città Sapiente				
Obiettivo Strategico	Sviluppo e valorizzazione culturale				
Obiettivo Operativo	Riqualificazione Casa Bufalini: verso il laboratorio aperto				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Esecuzione lavori	Atteso	01/01/2018	31/12/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02 - Collaudo	Atteso	01/03/2019	31/08/2019												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.			90,000%	90,000%		
	Collaudo	S/N					Si	

Obiettivo Gestionale	04 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 2 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	30/06/2020
Descrizione	Realizzazione della rete infrastrutturale per dotare vari punti del territorio comunale, sia fabbricati che aree aperte, di impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza. L'intervento risponde alle esigenze di maggiore sicurezza e controllo del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di delinquenza. Nel secondo lotto verrà realizzata la parte relativa alle zone di Torre del Moro, Ippodromo e Oltresavio. L'intervento verrà attuato in due stralci: 1) infrastrutture parte passiva 2) parte attiva: rete, quadristica, implementazione software, telecamere				
Avanzamento	31/12/2018 Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n. 1792/2018 del 07/12/2018: il bando di gara è stato pubblicato il 14/12/2018. Si procederà a realizzare le opere infrastrutturali in fibra ottica a servizio delle 3 dorsali di Diegaro, Dismano e Valle del Savio				
Linea di Mandato	La Città Sicura				
Obiettivo Strategico	Legalità e sicurezza urbana				
Obiettivo Operativo	Creazione di un sistema di video-sorveglianza diffusa				



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica					

Obiettivo Gestionale	04 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN; opere infrastrutturali 2 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	30/06/2020
-----------------------------	---	--------------------	------------	------------------	------------

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Approvazione progetto esecutivo	Atteso	01/09/2018	31/12/2018										X		
	Ottenuto												X	X	
02 - Avvio procedura di gara	Atteso	01/01/2018	31/12/2018												X
	Ottenuto														X
03 - Inizio lavori	Atteso	01/01/2019	31/12/2019												
	Ottenuto														
04 - Collaudo	Atteso	01/10/2019	31/03/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Approvazione progetto esecutivo entro il 31/10/2018	S/N			Si	Si		
	Esecuzione lavori stralcio A	Perc.					100,000%	
	Esecuzione lavori stralcio B	Perc.					100,000%	
	Collaudo stralcio A	S/N						Si
	Collaudo stralcio B	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	05 - Realizzazione del sistema di video-sorveglianza rete MAN 3 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
-----------------------------	---	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione Realizzazione della rete infrastrutturale per dotare vari punti del territorio comunale, sia fabbricati che aree aperte, di impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza. L'intervento risponde alle esigenze di maggiore sicurezza e controllo del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di delinquenza. L'intervento del terzo lotto verrà attuato in due stralci:
 1) infrastrutture parte passiva
 2) parte attiva: rete, quadristica, implementazione software, telecamere

Avanzamento 31/12/2018 Con delibera di G. C. n. 268 del 02/10/2018 è stata approvata la convenzione con la società Open Fiber che provvederà a realizzare, per conto dell'amministrazione, 50 connessioni di fibra ottica nelle dorsali Ravennate, Cervese e via Emilia direzione Rimini. In virtù di tale accordo è rinviata all'anno 2019 l'attività di progettazione che riguarderà la parte attiva delle dorsali di rete di cui al II lotto.



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica				
Obiettivo Gestionale	06 - Biblioteca Malatestiana 3 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/05/2020
Linea di Mandato	La Città Sapiente				
Obiettivo Strategico	Sviluppo e valorizzazione culturale				
Obiettivo Operativo	La Biblioteca Malatestiana come identità culturale della Città				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	01/06/2018	30/08/2018												
	Ottenuto														
02 - Esecuzione lavori	Atteso	01/01/2019	31/12/2019												
	Ottenuto														
03 - Collaudo	Atteso	01/12/2019	31/05/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.					75,000%	
	Collaudo	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	07 - Progetto per la valorizzazione del Parco della rimembranza	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018
-----------------------------	---	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione *Intervento di restauro e recupero dei rastelli leonardeschi e del cosiddetto "muro del corridore" che collega la loggetta veneziana con la rocca nuova*

Avanzamento 31/12/2018 *Il progetto preliminare, comprensivo del rilievo, è stato consegnato in data 20 aprile dal progettista esterno incaricato.*

Linea di Mandato	La Città Sapiente
Obiettivo Strategico	Sviluppo e valorizzazione culturale
Obiettivo Operativo	Valorizzazione delle eccellenze culturali e realizzazione della Piattaforma culturale romagnola



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica					
Obiettivo Gestionale	07 - Progetto per la valorizzazione del Parco della rimembranza	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Incarico professionale di rilievo e progettazione	Atteso	01/01/2018	28/02/2018	X	X										
	Ottenuto			X											
	Atteso	01/03/2018	01/05/2018			X	X	X							
	Ottenuto					X	X								

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Redazione progetto preliminare	S/N			Si	Si		

Obiettivo Gestionale	08 - Progettazione partecipata Edilizia Pubblica: Carta Bianca	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2019
Descrizione	Realizzazione degli interventi riconducibili ai progetti più votati dai cittadini afferenti il verde pubblico, l'illuminazione pubblica e l'arredo urbano				
Avanzamento	31/12/2018	Sono stati approvati 3 distinti progetti preliminari-definitivi per la realizzazione delle opere di illuminazione pubblica, arredo urbano e verde pubblico. Si è provveduto a richiedere i necessari pareri			
Linea di Mandato	La Città Unita				
Obiettivo Strategico	Impegno civico e partecipazione				
Obiettivo Operativo	Iniziative di partecipazione attiva con particolare riferimento a Carta Bianca				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Richiesta pareri ai quartieri e agli enti	Atteso	01/08/2018	30/11/2018										X	X	
	Ottenuto												X	X	X
02 - Predisposizione progetti preliminari-definitivi	Atteso	01/02/2018	31/07/2018												
	Ottenuto												X	X	X
03 - Predisposizione progetti esecutivi	Atteso	01/01/2019	31/12/2019												
	Ottenuto														
04 - Esecuzione lavori	Atteso	01/05/2019	31/12/2019												
	Ottenuto														



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica				
Obiettivo Gestionale	08 - Progettazione partecipata Edilizia Pubblica: Carta Bianca	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2019

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.					100,000%	
	Predisposizione progetti preliminari-definitivi	S/N			Si	Si		
	Predisposizione progetti esecutivi	S/N					Si	

Obiettivo Gestionale	09 - Gantt Opere Pubbliche	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
Descrizione	Attuazione della programmazione congiunta elaborata dai Settori Edilizia Pubblica, Infrastrutture e Mobilità, di concerto con il settore Stazione Unica Appaltante dell'Unione Valle Savio. (Il prospetto di sintesi e le schede dei progetti risultano agli atti dell'ufficio Programmazione e controllo).				

Avanzamento 31/12/2018

Linea di Mandato	La Città Intelligente
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città
Obiettivo Operativo	Manutenzione diffusa della città

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Attuazione Gantt opere pubbliche	Atteso	01/01/2018	31/12/2020					X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto							X	X	X	X	X	X	X	X

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Rispetto del cronoprogramma per il settore Edilizia Pubblica	Perc.			93,180%	100,000%		

Obiettivo Gestionale	10 - Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
-----------------------------	--	--------------------	------------	------------------	------------

Avanzamento 31/12/2018



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	023 - Edilizia Pubblica					
Obiettivo Gestionale	10 - Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Sviluppo delle funzioni del COC: gestione delle funzioni F5 ed F8 del COC (v. Piano di emergenza Intercomunale) (OGR18.067.01)	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2019												
02 - Realizzazione di un percorso di formazione congiunto specificatamente progettato e finalizzato al coinvolgimento di tutti i settori sulla valorizzazione del Terzo Settore (OGR18.U088.01)	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020												
03 - Collaborazione con il Settore Logistica e Servizi di Supporto alla programmazione acquisti di beni e servizi e conseguenti adempimenti (OGR18.U028.01)	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020												
04 - Campus universitario: Eventuali pareri sui progetti presentati dall'università per lo studentato e la nuova sede di psicologia (OGR18.041.01)	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020												

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	01 - Report gestori servizi e procedure in emergenza	S/N			No	Si		
	01 - Procedura per evitare sovraccarichi utenze Consip	S/N					Si	
	02 - Realizzazione di almeno un incontro	S/N			Si	Si		
	03 - N. procedure con rispetto della tempistica programmata/n.procedure programmate	Perc.			100,000%	100,000%		
	04 - Eventuale parere espresso	S/N			No	Si		



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>024 - Edilizia Scolastica</u>		

Tipo	Attività / Obiettivo
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria S.Egidio</u>
	<u>02 - Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria Martorano</u>
	<u>03 - Progettazione nuova scuola primaria in località S.Vittore</u>
	<u>04 - Miglioramento strutturale scuola materna di San Mauro</u>
	<u>05 - Miglioramento strutturale scuola materna di Macerone</u>
	<u>06 - Miglioramento strutturale scuola primaria Fiorita</u>
	<u>07 - Miglioramento strutturale scuola secondaria 1 grado via della Resistenza</u>



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica				
Obiettivo Gestionale	01 - Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria S.Egidio	Data inizio	01/01/2019	Data fine	31/12/2020
Descrizione	Si tratta di realizzare lavori di miglioramento sismico della struttura al fine di raggiungere una protezione sismica dell'80%. Verranno eseguiti lavori di efficientamento energetico mediante rivestimento esterno a cappotto e sostituzione dei serramenti. Si provvederà al rifacimento dei servizi igienici e di alcune pavimentazioni interne				
Avanzamento	31/12/2018 Il bando di gara è stato pubblicato in data 20/12/2018				
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Riqualificazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Progettazione esecutiva condizionata all'ottenimento del finanziamento ministeriale (tempistica non definibile)	Atteso Ottenuto	01/01/2019	31/12/2020												
02 - Esecuzione lavori	Atteso Ottenuto	01/01/2019	31/12/2020												

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.						
	Redazione progetto esecutivo	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	02 - Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria Martorano	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/03/2020
Descrizione	Si tratta di realizzare lavori di miglioramento sismico della struttura al fine di raggiungere una protezione sismica dell'80%. Verranno eseguiti lavori di efficientamento energetico mediante rivestimento esterno a cappotto e sostituzione dei serramenti. Si provvederà al rifacimento dei servizi igienici e di alcune pavimentazioni interne				
Avanzamento	31/12/2018 All'esito dei ricorso presentato da una ditta partecipante, il TAR Emilia Romagna ha annullato l'aggiudicazione della gara d'appalto ed ha disposto di rifare la procedura di gara. Il nuovo bando di gara è stato pubblicato il 11/12/2018				
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Riqualificazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici				



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica					

Obiettivo Gestionale	02 - Miglioramento strutturale e riqualificazione energetica primaria Martorano	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/03/2020
-----------------------------	---	--------------------	------------	------------------	------------

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	01/01/2018	31/12/2019												
	Ottenuto														
02 - Esecuzione lavori	Atteso	01/01/2018	31/12/2019												
	Ottenuto														
03 - Collaudo	Atteso	01/01/2018	31/03/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti			Si
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	
Indicatore di Obiettivo	Collaudo	S/N							
	Esecuzione lavori	Perc.					70,000%		

Obiettivo Gestionale	03 - Progettazione nuova scuola primaria in località S.Vittore	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2019
-----------------------------	--	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione *E' ipotizzata la costruzione di un nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria per n. 10 classi ubicata in un lotto adiacente l'attuale complesso scolastico in sostituzione del vecchio edificio che risulta inadeguato alle esigenze in rapporto alle norma antisismiche e alle dimensioni*

Avanzamento 31/12/2018 *E' stato approvato il progetto preliminare: l'intervento è stato ammesso al contributo nazionale di euro 1.960.000 denominato "Programma triennale 2018-2020 di edilizia scolastica" ma il contributo non è stato ancora assegnato*

Linea di Mandato La Città Intelligente

Obiettivo Strategico Opere per il futuro della città

Obiettivo Operativo Riqualificazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica				
Obiettivo Gestionale	03 - Progettazione nuova scuola primaria in località S.Vittore	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2019

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Completamento progettazione preliminare ed approvazione in deroga al PRG	Atteso	01/01/2018	31/03/2018	X	X	X									
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X						
02 - Redazione e approvazione progetto definitivo	Atteso	01/04/2018	31/12/2018										X	X	X
	Ottenuto														
03 - Redazione e approvazione progetto esecutivo	Atteso	01/01/2019	31/12/2019												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	redazione progetto preliminare	S/N			Si	Si		
	redazione progetto definitivo	S/N						Si
	Redazione progetto esecutivo	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	04 - Miglioramento strutturale scuola materna di San Mauro	Data inizio	01/01/2018	Data fine	28/02/2020
Descrizione	<i>Miglioramento strutturale dell'edificio prefabbricato realizzato negli anni '70 mediante un insieme di opere che interessano sia le parti interne che le parti esterne. Gli interventi non interferiranno con le attività didattiche. Il cronoprogramma dei lavori prevede che gli interventi sulle parti interne all'edificio vengano in parte realizzati nella pausa estiva dell'anno 2018 ed in parte nella pausa estiva dell'anno 2019</i>				

Avanzamento 31/12/2018 Sono state realizzate le opere di fondazione esterne e la struttura interna in acciaio

Linea di Mandato La Città Intelligente

Obiettivo Strategico Opere per il futuro della città

Obiettivo Operativo Riqualficazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica					
Obiettivo Gestionale	04 - Miglioramento strutturale scuola materna di San Mauro	Data inizio	01/01/2018	Data fine	28/02/2020	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	31/03/2018	31/05/2018			X	X	X							
	Ottenuto														
02 - Esecuzione di parte dei lavori interni	Atteso	01/06/2018	30/09/2018						X	X	X	X			
	Ottenuto									X	X	X			
03 - Esecuzione lavori esterni	Atteso	01/09/2018	31/05/2019									X	X	X	X
	Ottenuto											X	X	X	X
04 - Completamento lavori interni	Atteso	01/06/2019	31/08/2019												
	Ottenuto														
05 - Collaudo	Atteso	01/09/2019	28/02/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	esecuzione lavori	Perc.			50,000%	50,000%	25,000%	
	collaudo	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	05 - Miglioramento strutturale scuola materna di Macerone	Data inizio	01/01/2018	Data fine	28/02/2020
-----------------------------	---	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione *Miglioramento strutturale dell'edificio prefabbricato realizzato negli anni '70 mediante un insieme di opere che interessano sia le parti interne che le parti esterne. Gli interventi non interferiranno con le attività didattiche. Il cronoprogramma dei lavori prevede che gli interventi sulle parti interne all'edificio vengano in parte realizzati nella pausa estiva dell'anno 2018 ed in parte nella pausa estiva dell'anno 2019*

Avanzamento 31/12/2018 *Sono state realizzate le opere di fondazione esterne e la struttura interna in acciaio*

Linea di Mandato La Città Intelligente

Obiettivo Strategico Opere per il futuro della città

Obiettivo Operativo Riqualificazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica					
Obiettivo Gestionale	05 - Miglioramento strutturale scuola materna di Macerone	Data inizio	01/01/2018	Data fine	28/02/2020	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	31/03/2018	31/05/2018			X	X	X							
	Ottenuto														
02 - Esecuzione di parte dei lavori interni	Atteso	01/06/2018	30/09/2018						X	X	X	X			
	Ottenuto									X	X	X			
03 - Esecuzione lavori esterni	Atteso	01/09/2018	31/05/2019									X	X	X	X
	Ottenuto											X	X	X	X
04 - Completamento lavori interni	Atteso	01/06/2019	31/08/2019												
	Ottenuto														
05 - Collaudo	Atteso	01/09/2019	28/02/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	esecuzione lavori	Perc.			50,000%	50,000%	25,000%	
	collaudo	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	06 - Miglioramento strutturale scuola primaria Fiorita	Data inizio	01/01/2018	Data fine	28/02/2020
-----------------------------	--	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione *Miglioramento strutturale dell'edificio prefabbricato realizzato negli anni '70 mediante un insieme di opere che interessano sia le parti interne che le parti esterne. Gli interventi non interferiranno con le attività didattiche. Il cronoprogramma dei lavori prevede che gli interventi sulle parti interne all'edificio vengano in parte realizzati nella pausa estiva dell'anno 2018 ed in parte nella pausa estiva dell'anno 2019*

Avanzamento 31/12/2018 *E' stato realizzato il miglioramento strutturale del corpo aule, i nuovi infissi ed il cappotto*

Linea di Mandato La Città Intelligente

Obiettivo Strategico Opere per il futuro della città

Obiettivo Operativo Riqualificazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica					
Obiettivo Gestionale	06 - Miglioramento strutturale scuola primaria Fiorita	Data inizio	01/01/2018	Data fine	28/02/2020	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	01/03/2018	31/05/2018			X	X	X							
	Ottenuto														
02 - Esecuzione di parte dei lavori interni	Atteso	01/06/2018	31/08/2018						X	X	X				
	Ottenuto									X	X				
03 - Esecuzione lavori esterni	Atteso	01/09/2018	31/05/2019									X	X	X	X
	Ottenuto											X	X	X	X
04 - Completamento lavori interni	Atteso	01/06/2019	30/09/2019												
	Ottenuto														
05 - Collaudo	Atteso	01/10/2019	28/02/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	esecuzione lavori	Perc.			40,000%	40,000%	40,000%	
	collaudo	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	07 - Miglioramento strutturale scuola secondaria 1 grado via della Resistenza	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
Descrizione	Miglioramento strutturale dell'edificio prefabbricato realizzato negli anni '70 mediante un insieme di opere che interessano sia le parti interne che le parti esterne. Gli interventi verranno realizzati per parti funzionali con trasferimento degli alunni nel periodo di esecuzione dei lavori.				
Avanzamento	31/12/2018	I progetti sono stati redatti ma si è in attesa del finanziamento dell'opera. L'intervento è stato ammesso al contributo nazionale di euro 367.500 denominato "Programma triennale 2018-2020 di edilizia scolastica" ma il contributo non è stato ancora assegnato			
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Riquilificazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici				



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO	
Piano esecutivo di gestione 2018	024 - Edilizia Scolastica			
Obiettivo Gestionale	07 - Miglioramento strutturale scuola secondaria 1 grado via della Resistenza	Data inizio	01/01/2018	Data fine 31/12/2020

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Redazione e approvazione progetto definitivo	Atteso	01/01/2018	31/07/2018	X	X	X	X	X	X	X					
	Ottenuto			X	X										
02 - Redazione progetto esecutivo	Atteso	01/09/2018	31/10/2018									X	X		
	Ottenuto											X	X	X	X
03 - Approvazione progetto esecutivo	Atteso	01/01/2019	31/12/2020												
	Ottenuto														
04 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	28/02/2019	30/04/2019												
	Ottenuto														
05 - Esecuzione lavori su 50% dell'edificio	Atteso	01/06/2019	31/05/2020												
	Ottenuto														
06 - Esecuzione lavori sulla restante parte dell'edificio	Atteso	01/06/2020	31/12/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consumtivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	esecuzione lavori	Perc.						45,000%
	redazione progetto definitivo	S/N			Si	Si		
	redazione progetto esecutivo	S/N			Si	Si		



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>053 - Reparto Impianti Sportivi</u>		

Tipo	Attività / Obiettivo
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Stadio comunale: lavori di adeguamento alle norme UEFA</u>



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	053 - Reparto Impianti Sportivi				
Obiettivo Gestionale	01 - Stadio comunale: lavori di adeguamento alle norme UEFA	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018
Descrizione	Trattasi della realizzazione di opere necessarie per permettere la disputa degli incontri del campionato "Europeo under 21 2019" consistenti nell'allargamento del campo da gioco da 67 a 68 mt, nel rifacimento del manto erboso, delle baulature, nella traslazione mediante demolizione e ricostruzione della recinzione di separazione fra campo e spettatori, panche, scala di accesso al campo da gioco, adeguamento vie d'esodo, installazione di circa 16.500 sedute con schienale, miglioramento dei servizi igienici, adattamento degli impianti. La progettazione dell'intervento verrà affidata direttamente dalla società AC Cesena.				
Avanzamento	31/12/2018	I lavori sono stati ultimati in ottobre. E' stato realizzato l'allargamento del campo da gioco da 67 a 68 mt, il rifacimento del manto erboso, delle baulature, la traslazione mediante demolizione e ricostruzione della recinzione di separazione fra campo e spettatori, panche, scala di accesso al campo da gioco, adeguamento vie d'esodo, installazione di circa 16.500 sedute con schienale, miglioramento dei servizi igienici, adattamento degli impianti.			
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Manutenzione diffusa della città				
Storico titolo al 31/12/2017	Stadio comunale "OROGEL STADIUM-Dino Manuzzi": lavori di adeguamento alle norme UEFA				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	01/03/2018	01/05/2018			X	X	X							
	Ottenuto							X							
02 - Esecuzione lavori	Atteso	01/05/2018	31/08/2018					X	X	X	X				
	Ottenuto							X	X	X	X	X	X		
03 - Collaudo	Atteso	01/09/2018	31/12/2018									X	X	X	X
	Ottenuto													X	X

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Avanzamento lavori	Perc.			100,000%	100,000%		
	Collaudo	S/N			No	Sì		



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>071 - Parchi e Giardini</u>		

Tipo	Attività / Obiettivo
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Costituzione del Parco territoriale del benessere per il rafforzamento della rete verde</u>
	<u>02 - Parco Novello 1 lotto</u>



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	071 - Parchi e Giardini				
Obiettivo Gestionale	01 - Costituzione del Parco territoriale del benessere per il rafforzamento della rete verde	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
Descrizione	Al fine di tendere ad un miglioramento effettivo della qualità di vita della popolazione cesenate, si vuole costituire un Parco territoriale del benessere, che dalla collina giunga in pianura e verso il mare, realizzato attraverso la connessione dei parchi e dei centri sportivi esistenti				
Avanzamento	31/12/2018 L'ufficio non si è dedicato all'attività di analisi cartografica				
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Costituzione del Parco territoriale del benessere per il rafforzamento della rete verde				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi cartografica delle infrastrutture esistenti	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02 - Elaborazione piano, in collaborazione con gli uffici tecnici competenti (urbanistica, patrimonio, ecc) delle proposte da fare all'Amministrazione per eliminare le discontinuità rilevate, evidenziando le aree da espropriare	Atteso Ottenuto	01/01/2019	31/12/2020												

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Elaborazione piano	S/N						Si

Obiettivo Gestionale	02 - Parco Novello 1 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/08/2019
Descrizione	Intervento di urbanizzazione dell'area retrostante la stazione ferroviaria che funge da elemento di ricucitura urbana, mediante la riqualificazione a verde di un'ampia fascia di terreno che interessa anche aree in precedenza di proprietà delle Ferrovie dello Stato. L'intervento interessa una superficie di circa 4 ettari. La progettazione è stata affidata esternamente allo studio GAP associati di Genova dal soggetto attuatore del PRU Novello				
Avanzamento	31/12/2018 Il primo lotto del parco Novello è stato realizzato operando la riqualificazione a verde dell'ampia fascia al di sopra del sedime della galleria della secante. L'intervento ha interessato una superficie di circa 4 ettari con la realizzazione di zone di verde, piste ciclabili e pedonali, aree gioco.				
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Parco Novello				



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	071 - Parchi e Giardini					
Obiettivo Gestionale	02 - Parco Novello 1 lotto	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/08/2019	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Esecuzione lavori	Atteso	01/01/2018	31/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02 - Collaudo	Atteso	01/03/2019	31/08/2019												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.			100,000%	95,000%		
	collaudo	S/N					Si	



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>083 - Arredo Urbano</u>		

Tipo	Attività / Obiettivo
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Trasformazione Piazza della Libertà</u>
	<u>02 - Riqualificazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri</u>
	<u>03 - Creazione abaco comunale</u>



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO	
Piano esecutivo di gestione 2018	083 - Arredo Urbano			
Obiettivo Gestionale	01 - Trasformazione Piazza della Libertà	Data inizio	01/01/2018	Data fine 31/12/2018
Descrizione	Completamento dell'opera (sotto servizi, pavimentazione in pietra, arredi, opere a verde), sia nella piazza vera e propria che in corso Garibaldi. Al termine dei lavori il collaudatore incaricato dovrà redigere il collaudo tecnico-amministrativo dell'intera opera.			
Avanzamento 31/12/2018	Ad ottobre sono stati completati i lavori principali. E' in corso di ultimazione la realizzazione dei manufatti costituenti l'area ludica. Le attività di collaudo slittano al primo semestre 2019			
Linea di Mandato	La Città Intelligente			
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città			
Obiettivo Operativo	Trasformazione Piazza della Libertà			

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Esecuzione lavori	Atteso	01/01/2018	30/04/2018	X	X	X	X								
	Ottenuto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
02 - Collaudo	Atteso	01/05/2018	31/12/2018					X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Esecuzione lavori	Perc.			38,000%	38,000%		
	collaudo	S/N			No	Si		

Obiettivo Gestionale	02 - Riqualficazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
Descrizione	Si tratta della riqualficazione urbana delle piazze Bufalini, Almerici, Fabbri e del vicolo Masini, nell'ambito dello spazio che funge da cornice alla Biblioteca Malatestiana. La progettazione e la direzione lavori è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti che ha vinto il concorso internazionale di idee bandito nell'anno 2012. Su decisione dell'Amministrazione l'approvazione del progetto definitivo sarà preceduta da una consultazione web sulle possibili soluzioni progettuali				
Avanzamento 31/12/2018	Il progetto esecutivo è stato approvato a settembre. In seguito alla partecipazione al bando regionale "Rigenerazione Urbana" è stato concesso un finanziamento di euro 1.500.000,00				
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Riqualficazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri				



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO			
Piano esecutivo di gestione 2018	083 - Arredo Urbano					
Obiettivo Gestionale	02 - Riqualificazione Piazza Bufalini, Almerici, Fabbri	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020	

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Predisposizione e approvazione progetto definitivo	Atteso	01/01/2018	31/03/2018	X	X	X									
	Ottenuto			X	X	X									
02 - Predisposizione e approvazione progetto esecutivo (la cui attivazione è condizionata all'effettivo cofinanziamento ministeriale)	Atteso	01/04/2018	30/09/2018				X	X	X	X	X	X			
	Ottenuto						X	X	X	X	X	X			
03 - Stipula contratto d'appalto	Atteso	01/05/2019	30/06/2019												
	Ottenuto														
04 - Esecuzione lavori	Atteso	01/06/2019	31/12/2020												
	Ottenuto														

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Predisposizione progetto definitivo	S/N			Si	Si		
	Predisposizione progetto esecutivo	S/N			Si	Si		
	Esecuzione lavori	Perc.					25,000%	75,000%

Obiettivo Gestionale	03 - Creazione abaco comunale	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2019
-----------------------------	-------------------------------	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione *Ci si pone l'obiettivo di redigere un documento riportante la mappatura delle aree significative utilizzabili con occupazioni di suolo pubblico da parte di attività commerciali, con particolare riferimento alle aree del centro storico e quelle oggetto di riqualificazione urbana. Tale documento dovrà contenere informazioni circa le tipologie di arredo utilizzabili, con indicazione di materiali, colori, ecc. e dovrà essere elaborato con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e della Sovrintendenza, qualora fosse necessario il parere preventivo.*

Avanzamento 31/12/2018 *Si è provveduto a raccogliere informazioni su come altre amministrazioni comunali hanno disciplinato la materia.*

Linea di Mandato La Città Intelligente

Obiettivo Strategico Opere per il futuro della città

Obiettivo Operativo Manutenzione diffusa della città



Settore PEG	23 - Edilizia Pubblica	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	083 - Arredo Urbano				
Obiettivo Gestionale	03 - Creazione abaco comunale	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2019

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Istruttoria e analisi relativa ad individuazione tipologia arredi e materiali	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2019										X	X	X
02 - Rapporti con Ass.ni di categoria, Soprintendenza e ottenimento pareri	Atteso Ottenuto	01/01/2019	31/12/2019												
03 - Predisposizione bozza abaco comunale	Atteso Ottenuto	01/01/2019	31/12/2019												

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Redazione della prima bozza di documento che individua la tipologia di arredi e materiali	S/N			No	Si		



Settore PEG	56 - Infrastrutture e Mobilità	Responsabile	BORGHETTI NATALINO
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>056 - Viabilità</u>		
Tipo	Attività / Obiettivo		
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Realizzazione di piste ciclabili per favorire la mobilità casa-scuola e casa-lavoro</u>		
	<u>02 - Piano sicurezza stradale della via Cervese, via Madonna dello Schioppo e via Cerchia di S.Egidio a seguito dell'apertura della bretella Gronda</u>		
	<u>03 - Manutenzione straordinaria Viadotto Kennedy</u>		
	<u>04 - Progettazione partecipata Infrastrutture e Mobilità: Carta Bianca</u>		
	<u>05 - Sperimentazione/Attuazione nuovo modello disciplinare ZTL e revisione in base alla sperimentazione</u>		
	<u>06 - Open fiber</u>		
	<u>07 - Gantt opere pubbliche</u>		
	<u>08 - Collaborazione trasversale agli obiettivi di gruppo</u>		



Settore PEG	56 - Infrastrutture e Mobilità	Responsabile	BORGHETTI NATALINO	
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>056 - Viabilità</u>			
Obiettivo Gestionale	<u>01 - Realizzazione di piste ciclabili per favorire la mobilità casa-scuola e casa-lavoro</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine 31/12/2020
Descrizione	<i>Il progetto prevede la realizzazione di piste ciclabili per favorire la mobilità casa-scuola e casa-lavoro all'interno del quartiere oltresavio ad alta densità abitativa e di servizi e sede del parcheggio di scambio autobus -bici con presenza di bike-sharing.</i>			
Avanzamento 31/12/2018	<i>L'obiettivo per il 2018 è stato raggiunto come da previsione nonostante i rallentamenti, per l'approvazione del progetto esecutivo del lotto B, determinati dall'adeguamento dei capitolati secondo le modifiche delle normative introdotte dal D.lgs 50/2016 . Per quanto concerne il progetto dell'incentivo economico a favore dello spostamento casa-lavoro in bicicletta è stato completato il monitoraggio utenti e avviata l'erogazione degli incentivi. L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</i>			
Linea di Mandato	La Città Intelligente			
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città			
Obiettivo Operativo	Riqualificazione della Via Emilia storica per una mobilità sostenibile			
Storico titolo al 02/05/2018	<i>Riqualificazione della Via Emilia storica per una mobilità sostenibile</i>			
Storico descrizione al 02/05/2018	<i>Il progetto prevede la riqualificazione dell'intera sede stradale, con particolare attenzione alla continuità della pista ciclabile, dal centro verso la periferia (torre del moro). Valorizzazione urbana e sociale dei micro spazi pubblici pedonalizzati. Il primo lotto, già ultimato, si riferisce al tratto di viale Matteotti dalla r.da Savio al n.c. 621, mentre il secondo lotto è relativo alla prosecuzione dell'opera verso ovest, oltre alla esecuzione di alcuni interventi (rotatorie ciclabile) nella zona Ippodromo.</i>			
Storico descrizione al 31/12/2017	<i>Il progetto prevede la riqualificazione dell'intera sede stradale, con particolare attenzione alla continuità della pista ciclabile, dal centro verso la periferia (torre del moro). Valorizzazione urbana e sociale dei micro spazi pubblici pedonalizzati. Il primo lotto si riferisce al tratto di viale Matteotti dalla r.da Savio al n.c. 621, mentre per il secondo lotto si procederà verso ovest</i>			



Settore PEG	56 - Infrastrutture e Mobilità	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>056 - Viabilità</u>				

Obiettivo Gestionale	<u>01 - Realizzazione di piste ciclabili per favorire la mobilità casa-scuola e casa-lavoro</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
-----------------------------	---	--------------------	------------	------------------	------------

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 2° stralcio lotto A - consegna lavori (proseguimento della pista ciclabile verso ovest - Torre del Moro)	Atteso Ottenuto	01/05/2018	31/12/2018									X	X	X	
02 - Approvazione progetto esecutivo Lotto B	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020						X						
03 - Pubblicazione bando casa-lavoro-bicicletta e selezione lavoratori incentivabili	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020					X							
04 - Avvio del servizio casa-lavoro-bicicletta con monitoraggio utenti con applicazione dedicata	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020						X	X	X	X	X		
05 - Preparazione e firma convenzione con il Comune di Cesenatico per gli obiettivi di Mobilità sostenibile condivisi nel POD del Ministero dell'Ambiente	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2018				X								
06 - Esecuzione della convenzione per tutte le attività condivise con il Comune di Cesenatico	Atteso Ottenuto	01/01/2018	31/12/2020					X	X	X	X	X	X	X	X
07 - Bike sharing per interscambio modale autobus-bici	Atteso Ottenuto	01/01/2019	31/12/2019												

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Numero iscrizioni utenti	Num.			353,00	150,00		
	Approvazione progetto esecutivo Lotto B	S/N			Si	Si		
	Preparazione e firma convenzione	S/N			Si	Si		
	Esecuzione della convenzione per tutte le attività condivise con il Comune di Cesenatico	S/N			Si	Si		
	Consegna lavori - 2° stralcio lotto A	S/N			Si	Si		

Obiettivo Gestionale	<u>02 - Piano sicurezza stradale della via Cervese, via Madonna dello Schioppo e via Cerchia di S.Egidio a seguito dell'apertura della bretella Gronda</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018
-----------------------------	--	--------------------	------------	------------------	------------

Descrizione	<i>Il progetto prevede interventi per la messa in sicurezza stradale, moderazione del traffico e tutela degli utenti deboli in via Cervese, via Madonna dello Schioppo e via Cerchia di S.Egidio. Sono previsti per l'anno 2018, l'esecuzione dei lavori del secondo lotto, la cui assegnazione è stata fatta a giugno 2017.</i>
--------------------	--



Settore PEG	56 - Infrastrutture e Mobilità	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	056 - Viabilità				
Obiettivo Gestionale	<u>02 - Piano sicurezza stradale della via Cervese, via Madonna dello Schioppo e via Cerchia di S.Egidio a seguito dell'apertura della bretella Gronda</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018

Avanzamento 31/12/2018 *I lavori sono stati completati nel mese di luglio con efficace risultato sulla moderazione del traffico. L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.*

Linea di Mandato La Città Intelligente

Obiettivo Strategico Mobilità green e responsabile

Obiettivo Operativo Completamento dei piani particolareggiati del traffico e segnaletica

Storico descrizione al 31/12/2017 *Il progetto prevede interventi per la messa in sicurezza stradale, moderazione del traffico e tutela degli utenti deboli in via Cervese, via Madonna dello Schioppo e via Cerchia di S.Egidio. Sono previsti per l'anno 2017, l'esecuzione dei lavori del primo lotto e le procedure di assegnazione del secondo lotto progettato nel 2016.*

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 2° lotto - consegna lavori	Atteso	01/01/2018	28/02/2018	X	X										
	Ottenuto				X										
02 - Esecuzione lavori	Atteso	01/02/2018	31/12/2018		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto				X	X	X	X	X	X					
03 - 2° lotto - ultimazione lavori	Atteso	01/10/2018	31/12/2018										X	X	X
	Ottenuto									X					

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	Consegna lavori 2° lotto	S/N			Si	Si		
	Ultimazione lavori 2° lotto	S/N			Si	Si		

Obiettivo Gestionale	<u>03 - Manutenzione straordinaria Viadotto Kennedy</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
Descrizione	<i>Essendo slittato il finanziamento dell'opera dal 2018 al 2020, per il 2018 l'attività consiste in uno studio di fattibilità/progetto preliminare al fine di individuare in maniera più precisa i costi complessivi e la possibilità di suddivisione in lotti funzionali.</i>				
Avanzamento 31/12/2018	<i>E' stata eseguita la valutazione della sicurezza del viadotto Kennedy a conclusione delle operazioni preliminari di indagini sulla struttura. L'obiettivo è stato raggiunto</i>				



Settore PEG	56 - Infrastrutture e Mobilità	Responsabile	BORGHETTI NATALINO		
Piano esecutivo di gestione 2018	<u>056 - Viabilità</u>				
Obiettivo Gestionale	<u>03 - Manutenzione straordinaria Viadotto Kennedy</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2020
Linea di Mandato	La Città Intelligente				
Obiettivo Strategico	Opere per il futuro della città				
Obiettivo Operativo	Manutenzione diffusa della città				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - elaborazione progetto di massima preliminare 1° lotto	Atteso	01/03/2018	31/12/2020			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto					X	X	X	X						

Peso indicatori

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Valori Consuntivi			Valori Previsti		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020
Indicatore di Obiettivo	elaborazione progetto di massima preliminare 1 ° lotto	S/N			Si	Si		

Obiettivo Gestionale	<u>04 - Progettazione partecipata Infrastrutture e Mobilità: Carta Bianca</u>	Data inizio	01/01/2018	Data fine	31/12/2018
Descrizione	<i>elaborazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo di lavori pubblici secondo quanto emerso dalla consultazione apposita effettuata</i>				
Avanzamento	31/12/2018	<i>Come da previsione sono stati approvati il progetto preliminare, definitivo e esecutivo. L'obiettivo è stato raggiunto</i>			
Linea di Mandato	La Città Unita				
Obiettivo Strategico	Impegno civico e partecipazione				
Obiettivo Operativo	Iniziative di partecipazione attiva con particolare riferimento a Carta Bianca				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanz.	Inizio	Fine	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - approvazione progetto preliminare e definitivo	Atteso	01/01/2018	31/12/2018						X	X					
	Ottenuto									X					
02 - approvazione progetto esecutivo	Atteso	01/01/2018	31/12/2018									X	X		
	Ottenuto														X