

Kaboom!

fai esplodere il tuo tempo libero

PREMESSA

Facendo seguito alle segnalazioni, raccolte nell'ultimo periodo dal coordinamento del Progetto Giovani del Comune di Cesena, provenienti da cittadini e Istituzioni del territorio, in merito a situazioni di disagio, comportamenti a rischio e piccoli atti di vandalismo perpetrati da gruppi informali di giovani, è stato attivato un percorso di co-progettazione da parte di 5 realtà del territorio (Ass.ne Amici del Lugaresi, Ass.ne Genitori Scuola Dante Alighieri, Ass.ne Il Pellicano, Ass.ne l'Aquilone di Iqbal e Ass.ne Barbablù) interessate a realizzare azioni sperimentali per analizzare e dare risposta ai bisogni e alle esigenze del territorio.

Le zone maggiormente interessate a questi fenomeni sono state identificate all'interno del territorio del Quartiere Cesuola e nell'area compresa tra la stazione ferroviaria e il parco denominato "Buca" delle Vigne e zone limitrofe di Sant'Egidio, anche in relazione alle dinamiche concernenti le Scuole Secondarie di I Grado ubicate nel territorio. Le informazioni raccolte, anche grazie agli incontri dei referenti di Progetto Giovani con rappresentanti del Quartiere Cesuola, i referenti delle Scuole interessate e gli Operatori di Strada, hanno permesso di strutturare due percorsi di intervento, differenziati in base alle necessità e bisogni identificati nei due territori e di suddividere tra le realtà partecipanti le varie azioni da realizzare. Le azioni, strutturate in fase di progettazione, prevedono attività sia in orario scolastico, affidate all'Ass.ne Dante Alighieri, sia in ambito extrascolastico, affidate alle Associazioni Il Pellicano e l'Aquilone di Iqbal per il territorio della stazione FS/Vigne/Sant'Egidio, e Ass.ne Amici del Lugaresi, Associazioni l'Aquilone di Iqbal e Barbablù nella territorio del Quartiere Cesuola.

FINALITÀ

La finalità precipua del progetto è quella di dare una prima risposta ai bisogni espressi dal territorio, stabilendo un contatto per entrare in relazione con i gruppi informali di giovani che orbitano nei territori interessati e promuovere azioni per la risoluzione delle tensioni legate alla convivenza tra i giovani e la cittadinanza, offrendo ai giovani maggiori opportunità di aggregazione e investimento positivo del tempo libero.

OBIETTIVI (*strutturati in base ai bisogni emersi*)

- offrire ai giovani maggiori opportunità nei territori interessati dal progetto e un maggior coinvolgimento nella vita della città, integrando alla proposta scolastica iniziative e percorsi aggregativi dedicati al tempo libero;
- realizzare in ambiente scolastico percorsi di sostegno a eventuali situazioni di marginalità e disagio con l'attivazione di sportelli d'ascolto e offrire agli adulti e ai genitori del territorio occasioni di informazione e formazione sulle tematiche dell'adolescenza e sulle eventuali problematiche ad essa connesse;
- strutturare interventi nei luoghi naturali di aggregazione giovanile per mettersi all'ascolto diretto dei bisogni e delle richieste dei ragazzi, per riuscire ad ampliare e sviluppare il progetto partendo dalle loro idee e proposte;

- prevenire e contrastare atti di bullismo e fenomeni di vandalismo e piccola delinquenza;
- promuovere tra i giovani il valore del benessere e del seguire stili di vita sani, informandoli anche sulle conseguenze derivanti dall'uso di alcool e sostanze;
- saper leggere e tradurre le energie dei giovani in idee e proposte per le realizzazione di attività significative per tutta la cittadinanza.
- valorizzare il lavoro di rete non solo tra le realtà del terzo settore coinvolti nella progettazione, ma anche con Istituzioni, Quartiere, Scuole, Servizi ed esercizi privati interessati a sostenere a vario titolo il progetto.

TARGET DI RIFERIMENTO

Adolescenti e pre-adolescenti dagli 11 ai 20 anni, con specifico riferimento alle aree urbane ascrivibili al Quartiere Cesuola e alla stazione FS, Parco della Buca delle Vigne e zone limitrofe (Sant'Egidio),

CRONOPROGRAMMA

| AZIONI | | Gennaio 2019 | Febbraio 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2019 | Maggio 2019 | Giugno 2019 |
|--------|--|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Raccolta dati nelle scuole (somministrazione questionari) | | | | | | |
| 2 | Incontri formativi/informativi nelle scuole | | | | | | |
| 3 | Attivazione e gestione sportelli d'ascolto | | | | | | |
| 4 | Formazione operatori per interventi in strada | | | | | | |
| 5 | Incontri informativi con i genitori degli studenti delle scuole coinvolte | | | | | | |
| 6 | Interventi nelle zone di aggregazione spontanea dei giovani | | | | | | |
| 7 | Interventi di aggregazione giovanile nelle zone di aggregazione spontanea o in spazi specifici | | | | | | |
| 8 | Laboratori artistici e sportivi | | | | | | |
| 9 | Comunicazione | | | | | | |
| 10 | Coordinamento e valutazione | | | | | | |
| 11 | Evento finale di progetto | | | | | | |

AZIONI DI PROGETTO

(specifiche per ogni associazione coinvolta)

Associazione Dante Alighieri

L'Associazione Culturale Genitori Scuola Dante Alighieri sarà protagonista delle azioni 1, 2 e 3, interventi che si svolgeranno all'interno delle scuole secondarie di I grado Via Pascoli e Via Anna Frank (sede Centrale e sede Plauto).

L'azione 1 avrà come obiettivo quello di raccogliere informazioni inerenti agli interessi dei ragazzi e sarà realizzata nel mese di gennaio attraverso la somministrazione di un questionario nelle classi, questionario che sarà compilato dai ragazzi con la collaborazione degli insegnanti. Successivamente si procederà alla elaborazione dei dati raccolti allo scopo di realizzare attività pomeridiane consone alle richieste esplicate.

L'azione 2, in partenza a gennaio 2019, prevede un incontro formativo/informativo per ogni scuola, rivolto a genitori, docenti ed educatori, al fine di presentare il progetto completo alle famiglie e divulgare la possibilità di accedere allo sportello di ascolto (vedi azione successiva), anche da parte degli alunni durante l'orario scolastico.

L'azione 3 (febbraio-maggio 2019) coinciderà con l'attivazione di uno sportello di ascolto rivolto ad alunni, insegnanti e genitori, tenuto dallo psicologo Dott. Filippo Bazzocchi (previste due ore settimanali di presenza, per ogni scuola).

Per le scuole in cui non sarà attivato lo sportello, si rendono disponibili azioni alternative, come per esempio i progetti "100 ore per la scuola" o "Ci sto anch'io".

Oltre a questi interventi all'interno delle scuole, l'Associazione Dante Alighieri si occuperà di attuare l'azione 5, che prevede l'organizzazione di incontri rivolti alle famiglie dei ragazzi delle scuole medie Via Pascoli e Via Anna Frank (sede Centrale e sede Plauto) a titolo "Bullismo e cyberbullismo: parliamo di prevenzione", tenuti sempre dal Dott. Bazzocchi.

Associazione Amici del Lugaresi

L'associazione Amici del Lugaresi parteciperà alle azioni 6, 7 e 8 del progetto: in particolare sarà presente con un operatore di strada nei luoghi di aggregazione giovanile e organizzerà alcuni laboratori sportivi.

Le azioni 6 e 7 saranno realizzate a stretto contatto con l'Ass.ne l'Aquilone di Iqbal. Insieme le due associazioni garantiranno la presenza contemporanea di due operatori di strada nel quartiere Cesuola. La presenza sarà garantita per due ore a settimana in fascia pomeridiana, da febbraio a maggio. La finalità di questo intervento è quella di avvicinarsi ai giovani durante i momenti di tempo libero, cercando di ascoltare i loro bisogni, prevenendo situazioni di criticità e marginalità, proponendo loro delle iniziative di aggregazione e garantendo la presenza di un educatore nei luoghi di aggregazione.

La azione 8 del progetto è strettamente collegata alla 6 e alla 7. Verranno infatti attivati laboratori sportivi di calcio e basket a partire dal mese di febbraio 2019 fino ai primi di giugno. I laboratori saranno attivati su entrambi i territori oggetto del progetto con cadenza di un pomeriggio a settimana.

I laboratori sportivi, attraverso l'attività ludica, hanno la finalità di aggregazione, abbassamento delle diversità percepite e promozione dell'interculturalità, dando una valida opportunità alla gestione del proprio tempo libero. In particolare i laboratori saranno organizzati da giovani allenatori coordinati da un educatore dell'associazione Amici del Lugaresi. La scelta dei giovani allenatori servirà per facilitare la riduzione del gap di età tra destinatari del progetto e operatori e favorire quindi l'instaurazione di un buon rapporto di fiducia tra di essi, andando a lavorare con la modalità della della peer-education.

Associazione Barbablù

Alla base della proposta laboratoriale che sarà attivata all'interno del quartiere Cesuola nell'ambito dell'azione 8 c'è la volontà di accogliere richieste e curiosità dei ragazzi. In quello che sarà prevalentemente uno spazio di socializzazione, l'Associazione Culturale Barbablù presterà la massima attenzione ai tempi dei ragazzi che provano la propria autonomia in un contesto differente da quello scolastico e familiare.

La modalità scelta da Barbablù per "stare insieme" è estremamente pratica e operativa: laboratori e attività manuali che impegnano testa e mani.

Obiettivo principale delle attività è quello di offrire ai ragazzi uno spazio di socialità creativa e comunicare loro come, attraverso la sperimentazione di materiali e linguaggi, sia possibile stare con gli altri e condividere i propri vissuti.

Una ipotesi progettuale di iniziative prevede la realizzazione di laboratori di fumetto, pittura, storytelling e guerrilla artistica. I percorsi attivabili saranno però valutati insieme ai ragazzi e agli altri partner del progetto sulla base delle richieste che emergeranno durante le fasi di avvicinamento dei mesi invernali.

Risultato dell'intervento di Barbablù è quello di alimentare la costruzione di un immaginario verbale e creativo tale da poter fornire strumenti ai ragazzi per nominare e comprendere ciò che li circonda. Nell'ottica di un maggiore coinvolgimento dei giovani nella comunità di quartiere, Barbablù ritiene che possa essere un valido punto di partenza cominciare a immaginare e immaginar-si come ideatori di contenuti e proposte creative.

Associazione l'Aquilone di Iqbal

Nell'ambito del progetto, l'Associazione l'Aquilone di Iqbal sarà uno dei protagonisti delle azioni 6, 7 e 8, realizzando interventi sia nella zona Stazione/Vigne sia nel Quartiere Cesuola.

Nella zona denominata Stazione/Vigne, nel periodo febbraio-marzo, verrà realizzata l'azione 6: un turno settimanale di intervento sul territorio che andrà all'incontro dei giovani nei luoghi spontanei di aggregazione. Ogni intervento, di due ore, vedrà coinvolti due operatori. L'Associazione l'Aquilone di Iqbal si coordinerà con l'Associazione Il Pellicano, coinvolta nella copertura degli altri turni nella stessa zona, per la miglior gestione degli interventi e per il

passaggio di informazioni costante utile alla realizzazione delle azioni e degli obiettivi di progetto.

L'azione 6 verrà attuata anche nel Quartiere Cesuola: nel periodo febbraio-marzo l'Associazione l'Aquilone di Iqbal metterà a disposizione un operatore per un turno settimanale di due ore per realizzare l'intervento previsto presso i luoghi di aggregazione spontanea dei giovani del quartiere Cesuola insieme ad un operatore dell'Associazione Amici del Lugaresi. Obiettivo degli interventi è l'incontro con i giovani del territorio, per mettersi all'ascolto delle loro richieste e bisogni e per strutturare insieme a loro la proposta di attività da realizzare. A seguito della raccolta dati portata avanti dall'Associazione Dante Alighieri, inoltre, sarà possibile verificare sul campo le richieste, i bisogni e gli eventuali disagi emersi nella lettura dei questionari nelle scuole.

Dopo questa prima parte di aggancio, all'azione 6 si aggiungeranno le azioni 7 e 8, diversificando gli interventi in base alle zone di attuazione secondo queste modalità:

Nella zona Stazione/Vigne verrà mantenuto il turno settimanale con due operatori coinvolti. Dopo l'iniziale periodo, necessario per strutturazione un rapporto di conoscenza e fiducia, oltre all'incontro nei luoghi di aggregazione spontanea verrà proposta ai giovani la partecipazione alle attività dei servizi presenti sul territorio, come il Binario5 al mattino e il Centro di Aggregazione Giovanile Bulirò in orario pomeridiano.

Anche nel Quartiere Cesuola verrà mantenuto il turno di due ore per un operatore dell'Aquilone di Iqbal, il quale realizzerà l'intervento in affiancamento a un operatore del Lugaresi. I giovani coinvolti verranno invitati a partecipare ad attività ludico-aggregative presso gli spazi disponibili sul territorio, come per esempio nel salone messo a disposizione dal Circolo Arci di Ponte Abbadesse.

Inoltre da febbraio, in entrambe le zone, verranno realizzate attività sportive, gestite dall'Associazione Amici del Lugaresi. Nel quartiere Cesuola, invece, verranno realizzati laboratori artistico-creativi realizzati da un operatore di Associazione Culturale Barbablù affiancato da un operatore dell'Aquilone di Iqbal.

Associazione Il Pellicano

L'associazione parteciperà alla azione 6, mettendo a disposizione due operatori, per una volta a settimana, che presteranno attenzione alle dinamiche che si instaurano nella zona del parco La Buca nella zona Vigne - S. Egidio. Gli operatori saranno attivi dalle ore 07.15 alle ore 09.15, in base all'ipotesi che questo sia il momento della giornata in cui i giovani frequentano il parco per acquistare sostanze stupefacenti. I due operatori si occuperanno di monitorare la zona, programmare interventi e modalità adeguate per entrare in relazione con i giovani presenti nelle ore mattutine, al fine di contrastare la dispersione scolastica e fornire stimoli che portino i ragazzi ad avere stili di vita più sani.

L'associazione Il Pellicano sarà anche uno dei protagonisti dell'azione 7, mettendo a disposizione due operatori per due volte a settimana nella zona Vigne - S. Egidio e della

stazione di Cesena, con le medesime azioni della prima fase e mettendo a disposizione i locali del Binario5 nel caso ci fosse la necessità di un luogo in cui svolgere attività.

AZIONI DI PROGETTO

(comuni a tutte le realtà coinvolte)

AZIONE 4: FORMAZIONE OPERATORI

Tutti gli operatori coinvolti nel progetto saranno destinatari dell'azione 4. A gennaio saranno infatti realizzati alcuni incontri di formazione per approfondire le conoscenze personali degli operatori su ambiti ritenuti rilevanti ai fini degli interventi nei luoghi di aggregazione spontanea dei giovani. Finalità degli incontri è quella di acquisire maggiori informazioni sui servizi del territorio per attivare, in caso di necessità, interventi di contrasto di comportamenti a rischio, come l'abuso di sostanze e alcol. Verranno coinvolti, come formatori, professionisti dell'Ausl di Cesena e Operatori di Strada del Comune di Cesena.

AZIONE 9: COMUNICAZIONE

Tutte le associazioni, insieme al Progetto Giovani, saranno coinvolte nell'azione 9, coincidente con le attività di comunicazione. La promozione delle attività avverrà con tutti i mezzi di comunicazione online a disposizione delle realtà coinvolte (social network, siti, newsletter, ecc.). Il progetto fornirà l'occasione per sperimentare nuove forme coinvolgimento dei ragazzi attraverso i social network.

Il progetto verrà promosso anche attraverso i canali offline che si riterranno più consoni.

Per il Quartiere Cesuola, L'Associazione Culturale Genitori Scuola Dante Alighieri ha previsto una consegna porta a porta di eventuale materiale promozionale.

AZIONE 10: COORDINAMENTO E VALUTAZIONE

L'azione 10 prevede azioni di coordinamento e valutazione che saranno comuni a tutte le associazioni coinvolte nel progetto. Il coordinamento avverrà attraverso incontri periodici di equipe, composta dai referenti delle realtà coinvolte, da tutti gli operatori impegnati sul campo e dai referenti del Progetto Giovani. La valutazione, che fornirà dati utili a comprendere l'impatto del progetto sul territorio, avrà i seguenti indicatori:

- Avvenuta attivazione delle singole iniziative
- Numero di giovani coinvolti nelle singole iniziative
- Numero di giovani attivamente coinvolti nell'organizzazione dell'evento finale
- Numero di giovani partecipanti all'evento finale
- Numero di adulti di riferimento/realtà significative coinvolte complessivamente

AZIONE 11: EVENTO FINALE

A giugno si prevede di realizzare un evento finale, che verrà ideato partendo dai desideri dei ragazzi coinvolti nelle azioni del progetto svolte a partire da gennaio.

BUDGET COMPLESSIVO - RIEPILOGO PROGETTO

| | |
|--|---------|
| 1 spese generali | 3000,00 |
| <i>progettazione, amministrazione, rendicontazione</i> | |
| 2 promozione | 1000,00 |
| a mezzo stampa, social network, porta a porta (professionisti) | |
| 3 coordinamento generale progetto | 2200,00 |
| 1 coordinatore per ogni associazione | |
| 4 coordinamento progetto | |
| 1/2 operatore/i di ciascun partner 160 h x 20 € /h | |
| 2 incontri da 2 ore ciascuno al mese x 5 mesi x 5 partner | 3200,00 |
| 5 spese di personale | |
| <i>raccolta ed elaborazione dati scuole:</i> | |
| 1 formatore x 80 h x 20,00 €/h | 1600,00 |
| <i>incontro informativo/formativo in 2 scuole:</i> | |
| 1 psicologo x 4 h x 40,00 €/h | 160,00 |
| 1 formatore x 4 h x 20,00 €/h | 80,00 |
| <i>interventi sul territorio:</i> | |
| metà gennaio/metà marzo: tot 112 ore x 20 €/h | 2240,00 |
| metà marzo/metà maggio: tot 80 ore x 20 €/h | 1600,00 |
| <i>sportelli d'ascolto:</i> | |
| 1 psicologo x 64 ore x 25 €/h | 1600,00 |
| <i>incontro formativo per genitori</i> | |
| 1 psicologo x 8 ore x 40 €/h | 320,00 |
| <i>laboratorio A (cesuola circolo Arci?)</i> | |
| 2 operatori x 48 ore x 20,00 €/h | 1920,00 |

| | | |
|--|---------------------------------------|----------|
| <i>laboratori sportivi</i> | | |
| 2 operatori x 48 ore x 20 €/h | | 1920,00 |
| 6 spese per acquisto materiali e attrezzature | | |
| materiale di cancelleria | | 200,00 |
| spese per questionari e incontri informativi/formativi | | 100,00 |
| materiale per laboratorio A | | 700,00 |
| materiale per laboratori sportivi | | 700,00 |
| acquisto beni di consumo da utilizzare durante attività (merende e altro) x 5 associazioni | | 2400,00 |
| 7 spese per utilizzo e affitto locali | | |
| | | 1000,00 |
| 8 spese per attività promozionali e divulgative | | |
| grafica e stampa materiale promozionale e volantino attività e laboratori | | 720,00 |
| 9 assicurazione | | |
| spese implementazioni assicurazioni x 5 associazioni | | 1000,00 |
| 10 spese per evento conclusivo | | |
| | | 1000,00 |
| | Costo complessivo progetto | 28660,00 |
| | contributo richiesto al comune | 20000,00 |
| | quota carico associazioni | 8660,00 |
| | Costo complessivo progetto | 28660,00 |

ASSOCIAZIONE IL PELLICANO

| | | | ore | €/ora | totale |
|-----------------|---|---------------------------------------|-----|-------|-------------|
| dic-giu | spese generali | | | | 650 |
| | cancelleria | | | | 40 |
| | implementazione assicurazioni | | | | 200 |
| | coordinamento generale progetto | | | | 440 |
| | acquisto beni di consumo da utilizzare durante attività (merende e altro) x5 associazioni | | | | 480 |
| | spese per attività promozionali e divulgative | | | | 860 |
| gennaio | raccolta dati scuole: 32 presentazioni da 2 ore | spese personale | 64 | 20 | 1280 |
| | elaborazione dei dati raccolti | spese personale | 16 | 20 | 320 |
| | materiale per questionari | spese materiale | | | 50 |
| gennaio | incontro informativo/formativo in 2 scuole: 2 incontri da 2 ore tenuti da psicologo e 1 formatore + 1 progetto giovani | spese personale esterno | 4 | 40 | 160 |
| | | spese personale | 4 | 20 | 80 |
| | | spese materiale | | | 50 |
| febbraio-maggio | sportello d'ascolto 2 ore a sett x 4 mesi tenuto da psicologo 32 ore a Plauto e 32 a Anna Frank oppure 64 ore a Anna Frank | spese personale esterno | 64 | 25 | 1600 |
| marzo | formazione genitori tenute da psicologo 2 incontri da 2 ore ciascuno su 2 quartieri | spese personale esterno | 8 | 40 | 320 |
| dic-giu | coordinamento 2 ore ogni 15 gg x 5 mesi x 2 operatori | spese personale | 40 | 20 | 800 |
| giugno | evento conclusivo | | | | 200 |
| | | Costo complessivo progetto | | | 7530 |
| | | contributo richiesto al comune | | | 5258,6 |
| | | quota carico associazione | | | 2271,4 |
| | | Costo complessivo progetto | | | 7530 |

ASSOCIAZIONE IL PELLICANO

| | | | ore | €/ora | totale |
|-------------|---|-----------------|-----|-------|-------------|
| dic-giu | spese generali | | | | 650 |
| | cancelleria | | | | 40 |
| | acquisto beni di consumo da utilizzare durante attività (merende e altro) x5 associazioni | | | | 480 |
| | implementazione assicurazioni | | | | 200 |
| | coordinamento generale progetto | | | | 440 |
| 15/01-15/03 | interventi sul territorio: ASO (aggregazione spontanea occasionale) | | | | |
| | territorio Cesuola: 2 ore a sett x 1 operatore | spese personale | 16 | 20 | 320 |
| | territorio Stazione - Vigne: 2 ore sett x 2 operatori | spese personale | 32 | 20 | 640 |
| 15/03-15/05 | interventi sul territorio: ASO (aggregazione spontanea occasionale) | | | | |
| | territorio Cesuola: 2 ore a sett x 1 operatore | spese personale | 16 | 20 | 320 |
| | territorio Stazione - Vigne: 2 ore sett x 2 operatori | spese personale | 32 | 20 | 640 |
| 15/03-15/06 | laboratori da definire (cesuola) | | | | |
| | v. spese totali del progetto | | | | |
| | 48 ore tot di progetti seguiti da 1 operatori | | | | |
| | | spese personale | 48 | 20 | 960 |
| | materiale x laboratori = 350 | | | | 350 |
| dic-giu | coordinamento | | | | |
| | 2 ore ogni 15 gg x 5 mesi x 2 operatori | spese personale | 40 | 20 | 800 |
| giugno | evento conclusivo | | | | 200 |
| | Costo complessivo progetto | | | | 6040 |
| | contributo richiesto al comune | | | | 4215,6 |
| | quota carico associazione | | | | 1824,4 |
| | Costo complessivo progetto | | | | 6040 |

ASSOCIAZIONE IL PELLICANO

| | | | ore | €/ora | totale |
|-------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---------------|
| dic-giu | spese generali | | | | 400 |
| | cancelleria | | | | 40 |
| | acquisto beni di consumo da utilizzare durante attività (merende e altro) x5 associazioni | | | | 480 |
| | implementazione assicurazioni | | | | 200 |
| | coordinamento generale progetto | | | | 440 |
| | spese per attività promozionali e divulgative | | | | 860 |
| 15/01-15/03 | interventi sul territorio: ASO (aggregazione spontanea occasionale) | | | | |
| | territorio Cesuola: 2 ore a settimana | spese personale | 16 | 20 | 320 |
| 15/03-15/05 | interventi sul territorio: ASO (aggregazione spontanea occasionale) | | | | |
| | territorio Cesuola: 2 ore a settimana | spese personale | 16 | 20 | 320 |
| 15/03-15/06 | laboratori sportivi | | | | |
| | 2 incontri da 2 ore sett. su 2 quartieri (Cesuola e Vigne/s.egidio) | spese personale | 96 | 20 | 1920 |
| | affitto locale | affitti | | | 1000 |
| | materiale per laboratori | spese materiale | | | 700 |
| dic-giu | coordinamento | | | | |
| | 2 ore ogni 15 gg x 5 mesi x 2 operatori | spese personale | 40 | 20 | 800 |
| giugno | evento conclusivo | | | | 200 |
| | | Costo complessivo progetto | | | 7680 |
| | | contributo richiesto al comune | | | 5363,6 |
| | | quota carico associazione | | | 2316,4 |
| | | Costo complessivo progetto | | | 7680 |

ASSOCIAZIONE IL PELLICANO

| | | | ore | €/ora | totale |
|-------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---------------|
| dic-giu | spese generali | | | | 650 |
| | cancelleria | | | | 40 |
| | acquisto beni di consumo da utilizzare durante attività (merende e altro) x5 associazioni | | | | 480 |
| | implementazione assicurazioni | | | | 200 |
| | coordinamento generale progetto | | | | 440 |
| 15/01-15/03 | interventi sul territorio: ASO (aggregazione spontanea occasionale) | | | | |
| | territorio Stazione - Vigne: 2 ore sett x 2 operatore | spese personale | 32 | 20 | 640 |
| | | | | | |
| 15/03-15/05 | interventi sul territorio: ASO (aggregazione spontanea occasionale) | | | | |
| | territorio Stazione - Vigne: 2 ore sett x 2 operatore | spese personale | 32 | 20 | 640 |
| | | | | | |
| dic-giu | coordinamento | | | | |
| | 2 ore ogni 15 gg x 5 mesi | spese personale | 20 | 20 | 400 |
| giugno | evento conclusivo | | | | 200 |
| | | Costo complessivo progetto | | | 3690 |
| | | contributo richiesto al comune | | | 2570,6 |
| | | quota carico associazione | | | 1119,4 |
| | | Costo complessivo progetto | | | 3690 |

ASSOCIAZIONE BARBABLU'

| | | ore | €/ora | totale |
|-------------|---|-----|-------|---------------|
| dic-giu | spese generali | | | 650 |
| | cancelleria | | | 40 |
| | acquisto beni di consumo da utilizzare durante attività (merende e altro) x5 associazioni | | | 480 |
| | implementazioni assicurazioni | | | 200 |
| | coordinamento generale progetto | | | 440 |
| 15/03-15/06 | laboratori da definire (cesuola) | | | |
| | v. spese totali del progetto | | | |
| | 48 ore tot di progetti seguiti da 1 operatori | | | |
| | spese personale | 48 | 20 | 960 |
| | materiale x laboratori = 350 | | | 350 |
| dic-giu | coordinamento | | | |
| | 2 ore ogni 15 gg x 5 mesi | | | |
| | spese personale | 20 | 20 | 400 |
| giugno | evento conclusivo | | | 200 |
| | Costo complessivo progetto | | | 3720 |
| | contributo richiesto al comune | | | 2591,6 |
| | quota carico associazione | | | 1128,4 |
| | Costo complessivo progetto | | | 3720 |