

Comune di Cesena
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI

(Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 21)

Anni 2017-2018-2019

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI
(Decreto Legislativo n° 50/2016 - art. 21)

L'approvazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 non ha sostanzialmente modificato la disciplina della programmazione dei lavori pubblici.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 21 comma 8 del D. Lgs .50/2016, come previsto dall'art. 2016 comma 3 del medesimo decreto legislativo, il documento è stato redatto inserendo, dal punto di vista dei dati in esso riportati, tutti i contenuti degli atti di programmazione già adottati ed efficaci ai fini della trasmissione delle informazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e adottando, dal punto di vista dell'impaginazione, lo schema già utilizzato negli anni precedenti.

In ciascun anno del Programma sono stati inseriti i lavori che secondo le previsioni verranno avviati in quel determinato anno, in quanto all'art. 21 comma 3 del nuovo Codice dei contratti è prevista la redazione di un programma dei lavori "da avviare nell'anno".

Ciò allo scopo di:

- evitare di produrre un programma che agli effetti pratici sia la fotocopia del Piano degli Investimenti;
- produrre un documento che rappresenti, sempre a livello programmatico, non tanto l'anno in cui il lavoro verrà finanziato bensì l'anno in cui il lavoro verrà avviato.

Quanto sopra al fine di superare l'equivoco, e quindi fornire alla collettività una informazione più completa, fra anno del finanziamento e anno di avvio dell'esecuzione dal momento che le due fasi sono separate da un arco temporale che normalmente raggiunge quasi i due anni.

Il testo dell'art. 21, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prevede che siano oggetto di programmazione solo i lavori di importo superiore a 100.000,00 Euro; tuttavia per avere un quadro completo delle opere da realizzare nel triennio si ritiene opportuno inserire nel programma triennale anche i lavori di importo inferiore a 100.000 Euro.

Gli interventi inseriti nel primo anno del Programma triennale sono quelli per i quali sono state portate a termine una buona parte delle fasi di progettazione ed è già stata, generalmente, acquisita la copertura finanziaria.

Gli interventi inseriti nel primo anno del Programma sono quelli contenuti nell'elenco annuale dove, per gli stessi, vengono fornite ulteriori informazioni.

Gli interventi inseriti nel secondo e nel terzo anno del Programma, la cui individuazione deriva dall'analisi dei bisogni generali della comunità Cesenate esplicitata poi nel piano degli investimenti, sono, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24 ottobre 2014, quale condizione necessaria per il loro inserimento nel programma, corredati almeno degli studi sintetici di fattibilità; fanno eccezione gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali è richiesta l'elaborazione di una stima sommaria dei costi.

Ai sensi della normativa vigente la stesura del programma triennale dei LL.PP. segue le seguenti fasi:

- redazione dello schema di programma entro il 30 settembre di ogni anno;
- adozione dello schema di programma da parte della Giunta Comunale entro il 15 ottobre di ogni anno;
- pubblicazione, a mezzo di affissione all'albo pretorio, dello schema di programma per 60 giorni consecutivi;
- analisi e valutazione delle osservazioni pervenute ai fini di un eventuale aggiornamento dello schema di programma;
- approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;
- trasmissione all'Osservatorio dei Lavori pubblici, utilizzando le schede approvate con D.M. 24 ottobre 2014.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Per ciascun lavoro, il programma fornisce le seguenti informazioni:

Categoria: L'Amministrazione ha individuato le seguenti categorie: Stradali, Difesa del suolo, Tecnologie informatiche, Edilizia sociale e scolastica, Altra Edilizia Pubblica, Edilizia abitativa, Beni culturali, Sport e spettacolo, Infrastrutture per l'agricoltura, Protezione dell'ambiente, Edilizia sanitaria, Direzionale e amministrativo, Giudiziario, Igienico sanitario, Pubblica sicurezza, Turistico, Infrastrutture per attività industriali, Annona, commercio e artigianato, Altre infrastrutture pubbliche.

Tipologia: il codice indica, all'interno di ogni categoria, la tipologia di intervento secondo la seguente codifica: 01 - Nuova costruzione, 02 - Demolizione, 03 - Recupero, 04 - Ristrutturazione, 05 - Restauro, 06 - Manutenzione ordinaria, 07 - Manutenzione straordinaria, Sicurezza, adeguamenti normativi, 08 - Completamento, 09 - Ampliamento, 99 - Altro.

Numero: tale voce riporta il numero identificativo di ciascun lavoro.

Denominazione: la voce riporta l'oggetto del lavoro.

Centro di costo: indica il/i centro/i di costo del bilancio di previsione in cui è prevista la spesa.

Lotti: la voce fornisce informazioni sul numero dei lotti nei quali è stato suddiviso il lavoro.

Priorità: nel programma viene indicato un ordine di priorità per tipologia di intervento. L'Amministrazione ha individuato la scala di priorità espressa in tre livelli: viene assegnato un valore da 1 a 3 in ordine decrescente (1 alta, 2 media, 3 bassa).

Costo totale: la voce riporta il costo totale stimato per quel lavoro.

Finanziamento: la voce indica se la spesa è già stata finanziata o no.

Cessione immobili: il dato indica se, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro, è previsto il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.

Capitale privato: la cifra indica la quota finanziata con capitali privati.

Modalità di apporto di capitale privato: il dato indica, nel caso sia previsto apporto di capitale privato, le modalità di tale apporto scegliendo fra: finanza di progetto, concessione di costruzione e gestione, sponsorizzazione, società partecipate o di scopo.

Sistema di esecuzione: la voce indica il sistema di esecuzione scelto e individuabile fra i seguenti: Appalto, Concessione, Project Financing, Procedura Negoziata ex art. 36 D. LGS. 50/2016

Responsabile del Procedimento: la voce riporta cognome e nome del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. LGS. 50/2016 e dell'art. 9 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010.

CONTENUTI DELL'ELENCO ANNUALE

Per ciascun lavoro il programma fornisce le seguenti informazioni:

Categoria: vedi note al contenuto del programma

Tipologia: " " "

Numero: " " "

Denominazione: " " "

Centro di costo: " " "

Lotti: " " "

Priorità: " " "

Costo totale: " " "

Finanziamento: " " "

Sistema di esecuzione: " " "

Finalità la voce riporta le finalità che con l'intervento si intende raggiungere scegliendo tra le seguenti opzioni: miglioramento e incremento di servizio, conservazione del patrimonio, adeguamento normativo/sismico, completamento d'opera, valorizzazione beni vincolati, qualità urbana, qualità ambientale

Conformità urbanistica: la voce indica se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici

Conformità ambientale: la voce indica se l'opera è conforme alle normative ambientali

Stato progettazione approvata: la voce indica il livello più elevato raggiunto (cioè approvato) nell'attività di progettazione fra le seguenti fasi: studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, stima dei costi.

Inizio lavori: il dato indica il trimestre e l'anno in cui è previsto l'inizio dei lavori (es. 02/17: secondo trimestre dell'anno 2017).

Fine lavori: il dato indica il trimestre e l'anno in cui si presume ultimata l'opera (es. 03/17: terzo trimestre dell'anno 2017).

TABELLE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E ALLE CATEGORIE DI OPERE

TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

N° Ordine Priorità	DESCRIZIONE	CODICE
01	Manutenzione ordinaria	06
01	Manutenzione straordinaria, sicurezza, adeg. Normativi	07
01	Recupero	03
01	Restauro	05
02	Completamento	08
02	Ristrutturazione	04
03	Ampliamento	09
03	Nuova costruzione	01
03	Demolizione	02
03	Altro	99

TABELLA 2 - CATEGORIE DI OPERE

DESCRIZIONE	CODICE
Difesa del suolo	05
Protezione dell'ambiente	11
Igigenico sanitario	35
Edilizia Sociale e Scolastica	08
Stradali	01
Infrastrutture per attività industriali	39
Annona, commercio e artigianato	40
Giudiziario	34
Beni culturali	11
Tecnologie informatiche	07
Direzionale e amministrativo	33
Sport e spettacolo	12
Altra edilizia pubblica	09
Altre infrastrutture pubbliche	90

TEMPISTICA

Nell'elaborazione del programma triennale, ai fini dell'individuazione dell'anno di esecuzione rispetto all'anno in cui l'opera è inserita a bilancio, si è tenuto conto della tempistica riportata nel prospetto che segue.

I tempi decorrono orientativamente dal giorno in cui il Piano degli investimenti approvato viene reso noto ai dirigenti.

N°	Prodotto/Attività	Settori interessati	Giorni	Note
1	Elaborazione bando per incarico	Settore proponente	30	Tempo stimato
2	Pubblicazione bando per incarico	Settore proponente	30	Tempo stimato
3	Presentazione delle candidature		30	Tempo stimato
4	Selezione delle candidature	Settore proponente	40	Tempo stimato
5	Elaborazione scrittura privata di incarico	Settore proponente	30	Tempo stimato
6	Incarico di progettazione (determinazione dirigenziale)	Settore proponente	10	Dato rilevato statisticamente
		Ragioneria	10	
		Segreteria	10	
7	Stipula contratto di incarico	Settore proponente	10	
8	Elaborazione progetto preliminare		40	Tempo minimo
9	Approvazione progetto preliminare (delibera di Giunta Comunale)	Settore proponente	15	Dato rilevato statisticamente
		Ragioneria	10	
		Segreteria	40	
10	Elaborazione progetto definitivo		90	Tempo minimo
11	Esame del progetto da parte di VV.FF., USL, Circostrizioni, Soprintendenza, ecc.		60	Tempo minimo
12	Approvazione progetto definitivo (delibera di Giunta Comunale)	Settore proponente	15	Dato rilevato statisticamente
		Ragioneria	10	
		Segreteria	40	
13	Acquisizione del finanziamento	Ragioneria	60	Non considerato sul totale perché supposto in parallelo con le attività 14 e 15
14	Elaborazione progetto esecutivo		90	Tempo minimo
15	Approvazione progetto esecutivo (determinazione dirigenziale)	Settore proponente	15	Dato rilevato statisticamente
		Ragioneria	10	
		Segreteria	10	
16	Elaborazione bando di gara	Settore Contratti	30	Dato rilevato statisticamente
17	Pubblicazione bando di gara	Uff. Amm.vo LL.PP.	10	Dato rilevato statisticamente
18	Gara d'appalto		30	Tempo minimo fissato per legge
19	Esame offerte e aggiudicazione	Settore Contratti	90	Dato rilevato statisticamente
20	Stipula contratto	Settore Contratti	50	Dato rilevato statisticamente
21	Consegna dei lavori	Settore proponente	10	

Totale 865 (29 mesi)

NOTE:

- per le attività di progettazione (attività n. 8-10-14) i tempi riportati sono valori minimi che possono solo aumentare in relazione alla complessità del progetto;
- per la fase 11 il tempo riportato è il valore minimo che può aumentare anche di molto in relazione ai tempi impiegati dai soggetti esterni al Comune;
- la procedura si riduce di 200 giorni (7 mesi circa) se il progetto viene sviluppato dagli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.

PROGRAMMA TRIENNALE

ANNO 2017

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento	
Stradali														
	07	1.1	Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2016	56	Unico	1	400.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	07	1.2	Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2016	56	Unico	1	400.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	07	1.3	Ristrutturazione e ricostruzione opere cemento armato 2016	56	Unico	1	150.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	07	1.4	Eliminazione barriere architettoniche 2016	56	Unico	1	100.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	07	1.5	Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2016	56	Unico	1	200.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo	
	01	1.6	Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2016	56	Unico	3	350.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo	
	07	1.7	Realizzazione e ripristino fossi stradali 2016	56	Unico	1	100.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	07	1.8	Interventi difesa idrogeologica e frane 2016	69	Unico	1	520.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	01	1.9	Sicurezza via Cervese 2 lotto	56	Unico	3	300.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo	
	07	1.10	Interventi difesa idrogeologica ponte su Rio Granarolo	69	Unico	1	180.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo	
	07	1.11	Realizzazione e ripristino fossi stradali 2017	56	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino	
	07	1.12	Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2017	56	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo	
	01	1.13	Percorso Cesuola Ponte Abbadesse 2 lotto	83	Unico	3	200.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe	
							Totale	3.300.000,00						-
Edilizia sociale e scolastica														
	07	8.1	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2016	36-37-38-73	Unico	1	550.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe	
	07	8.2	Messa in sicurezza ed effic.to energetico scuola A.Frank	37	Unico	1	2.500.000,00	Si	No	No		Appalto	Bernabini Gualtiero	
	07	8.3	Manutenzione straordinaria e ampl. media Ippodromo	38	Unico	1	190.700,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe	
							Totale	3.240.700,00						-

ANNO 2017

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
Altra edilizia pubblica													
	07	9.1	Manutenzione straordinaria cimiteri	80	Unico	1	80.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
	07	9.2	Manutenzione edificio c.s. Ponte Abbadesse	21	Unico	1	300.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
							Totale	380.000,00					
Beni culturali													
	07	11.1	Restauro casa Bufalini	44	Unico	1	2.000.000,00	Si	No	No		Appalto	Bernabini Gualtiero
	07	11.2	Manutenzione straordinaria teatro Bonci	21	Unico	1	100.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
							Totale	2.100.000,00					
Sport e spettacolo													
	07	12.1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2016	52	Unico	1	200.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
							Totale	200.000,00					
Protezione dell'ambiente													
	01	17.1	Prog sicurezza telecamere 1 lotto str. B impiantistica	10	Unico	3	978.480,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Bernabini Gualtiero
	01	17.2	Prog sicurezza telecamere 1 lotto str A infrastrutture	10	Unico	3	1.121.520,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Bernabini Gualtiero
							Totale	2.100.000,00					
Igigenico sanitario													
	07	35.1	Ricostruzione e potenziamento fogne bianche 2016	69	Unico	1	350.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
							Totale	350.000,00					
Altre infrastrutture pubbliche													
	01	90.1	Parco urbano Novello 1 lotto	71	Unico	3	2.000.000,00	Si	No	No		Appalto	Bernabini Gualtiero
	07	90.2	Realizzazione area ludica p.zza della Libertà	83	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
	07	90.3	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2016	71	Unico	1	200.000,00	Si	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe

ANNO 2017

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
						Totale	2.500.000,00			-			
						Totale annuale	14.170.700,00			-			

ANNO 2018

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
Stradali													
	07	1.1	Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2017	56	Unico	1	400.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.2	Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2017	56	Unico	1	600.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.3	Interventi di ripristino opere cemento armato 2017	56	Unico	1	230.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	07	1.4	Eliminazione barriere architettoniche 2017	56	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	01	1.5	Progetto viabilità quartieri, sicurezza e opere 2017	56	Unico	3	350.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	07	1.6	Pavimentazioni speciali centro storico	56	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.7	Interventi difesa idrogeologica e frane 2017	69	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	07	1.8	Progetti partecipati	56	Unico	1	1.000.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	01	1.9	Sicurezza via Cervese 3 lotto	56	Unico	3	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	01	1.10	Pista ciclabile via Emilia	56	Unico	3	1.500.000,00	No	No	No		Appalto	Borghetti Natalino
	08	1.11	Pista ciclabile Ravennate	56	Unico	2	200.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	01	1.12	Rotatoria ingresso E45 Borgo Paglia	56	Unico	3	1.000.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.13	Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2018	56	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.14	Realizzazione e ripristino fossi stradali 2018	56	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.15	Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2018	56	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	04	1.16	Riqualificazione piazze Bufalini, Fabbri, Almerici	83	Unico	2	2.465.000,00	No	No	No		Appalto	Bernabini Gualtiero
							Totale	9.245.000,00		-			
Edilizia sociale e scolastica													
	07	8.1	Riduzione rischio sismico primarie 2017	37	Unico	1	930.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Bernabini Gualtiero

ANNO 2018

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
	07	8.2	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2017	36-37-38-73	Unico	1	650.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
	07	8.3	Riduzione rischio sismico materne 2017	36	Unico	1	500.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Bernabini Gualtiero
	04	8.4	Ristrutturazione scuola primaria Martorano	37	Unico	2	1.065.000,00	No	No	No		Appalto	Leoni Giuseppe
	07	8.5	Riduzione rischio sismico medie 2017	38	Unico	1	500.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
Totale							3.645.000,00			-			
Altra edilizia pubblica													
	07	9.1	Manutenzione edificio ex Conad	21	Unico	1	500.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
	07	9.2	Manutenzione straordinaria palazzo del diavolo	21	Unico	1	130.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
	07	9.3	Manutenzione straordinaria immobili 2017	21	Unico	1	200.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
Totale							830.000,00			-			
Beni culturali													
	07	11.1	Biblioteca Malatestiana- impianto di videosorveglianza	44	Unico	1	200.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
Totale							200.000,00			-			
Sport e spettacolo													
	07	12.1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2017	52	Unico	1	400.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
Totale							400.000,00			-			
Protezione dell'ambiente													
	01	17.1	Progetto sicurezza telecamere 2 lotto	10	Unico	3	2.000.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Bernabini Gualtiero
Totale							2.000.000,00			-			
Igigenico sanitario													
	07	35.1	Ristrutturazione e potenziamento fogne bianche 2017	69	Unico	1	350.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino

ANNO 2018

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
						Totale	350.000,00			-			
Altre infrastrutture pubbliche													
	07	90.1	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2017	71	Unico	1	200.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
	07	90.2	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2018	71	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
						Totale	300.000,00			-			
						Totale annuale	16.970.000,00			-			

ANNO 2019

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
Stradali													
	07	1.1	Ristrutturazione viadotto Kennedy	56	Unico	1	1.500.000,00	No	No	No		Appalto	Borghetti Natalino
	07	1.2	Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2018	56	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
	07	1.3	Interventi di ripristino opere cemento armato 2018	56	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	07	1.4	Eliminazione barriere architettoniche 2018	56	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	01	1.5	Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2018	56	Unico	3	250.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Crudeli Massimo
	07	1.6	Interventi difesa idrogeologica e frane 2018	69	Unico	1	300.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
							Totale	2.550.000,00			-		
Edilizia sociale e scolastica													
	07	8.1	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2018	36-37-38-73	Unico	1	400.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
	01	8.2	Ampliamento complesso scolastico S.Vittore	37	Unico	3	3.800.000,00	No	No	No		Appalto	Bernabini Gualtiero
							Totale	4.200.000,00			-		
Altra edilizia pubblica													
	07	9.1	Manutenzione straordinaria immobili 2018	21	Unico	1	100.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Piraccini Ivano
							Totale	100.000,00			-		
Beni culturali													
	01	11.1	Biblioteca Malatestiana 3 lotto	44	Unico	3	2.300.000,00	No	No	No		Appalto	Bernabini Gualtiero
							Totale	2.300.000,00			-		
Sport e spettacolo													
	07	12.1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2018	52	Unico	1	200.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Leoni Giuseppe
							Totale	200.000,00			-		

ANNO 2019

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale €	Fin.	Cessione immobili	Capitale privato €	Modalità di apporto di capitale privato	Sistema di esecuzione	Responsabile del procedimento
Protezione dell'ambiente													
	01	17.1	Progetto sicurezza telecamere 3 lotto	10	Unico	3	500.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Bernabini Gualtiero
							Totale	500.000,00		-			
Igienico sanitario													
	07	35.1	Ristrutturazione e potenziamento fogne bianche 2018	69	Unico	1	200.000,00	No	No	No		Procedura negoziata art.122	Borghetti Natalino
							Totale	200.000,00		-			
							Totale annuale	10.050.000,00		-			
							Totale generale	41.190.700,00		-			

ELENCO ANNUALE

ELENCO ANNUALE ANNO 2017

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale	Fin.	Sistema di esecuzione	Finalità	Conformità urbanistica	Conformità ambientale	Stato progettazione approvata	Inizio lavori (trim/anno)	Fine lavori (trim/anno)	Responsabile del procedimento
Stradali																
	07	1.1	Ristrutturazione e ricostruzione strade urbane 2016	56	Unico	1	400.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	02/18	Borghetti Natalino
	07	1.2	Ristrutturazione e ricostruzione strade extraurbane 2016	56	Unico	1	400.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	02/18	Borghetti Natalino
	07	1.3	Ristrutturazione e ricostruzione opere cemento armato 2016	56	Unico	1	150.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	04/17	04/18	Borghetti Natalino
	07	1.4	Eliminazione barriere architettoniche 2016	56	Unico	1	100.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	02/18	Borghetti Natalino
	07	1.5	Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2016	56	Unico	1	200.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto esecutivo	01/17	02/17	Crudeli Massimo
	01	1.6	Progetto viabilità quartieri sicurezza e opere 2016	56	Unico	3	350.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Miglioramento e incremento di servizio	si	si	Progetto definitivo	02/17	04/17	Crudeli Massimo
	07	1.7	Realizzazione e ripristino fossi stradali 2016	56	Unico	1	100.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	02/18	Borghetti Natalino
	07	1.8	Interventi difesa idrogeologica e frane 2016	69	Unico	1	520.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	02/18	Borghetti Natalino
	01	1.9	Sicurezza via Cervese 2 lotto	56	Unico	3	300.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Miglioramento e incremento di servizio	si	si	Progetto esecutivo	02/17	04/17	Crudeli Massimo
	07	1.10	Interventi difesa idrogeologica ponte su Rio Granarolo	69	Unico	1	180.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	04/17	Crudeli Massimo
	07	1.11	Realizzazione e ripristino fossi stradali 2017	56	Unico	1	100.000,00	No	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Studio di fattibilità	02/17	02/18	Borghetti Natalino
	07	1.12	Progetto sicurezza segnaletica orizzontale e verticale 2017	56	Unico	1	300.000,00	No	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Studio di fattibilità	02/17	02/18	Crudeli Massimo
	01	1.13	Percorso Cesuola Ponte Abbadesse 2 lotto	83	Unico	3	200.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Miglioramento e incremento di servizio	si	si	Progetto esecutivo	02/17	04/17	Leoni Giuseppe
						Totale	3.300.000,00									
Edilizia sociale e scolastica																
	07	8.1	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2016	36-37-38-73	Unico	1	550.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	01/17	03/18	Leoni Giuseppe
	07	8.2	Messa in sicurezza ed effic.to energetico scuola A.Frank	37	Unico	1	2.500.000,00	Si	Appalto	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	04/18	Bernabini Gualtiero
	07	8.3	Manutenzione straordinaria e ampl. media Ippodromo	38	Unico	1	190.700,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto esecutivo	01/17	04/17	Leoni Giuseppe
						Totale	3.240.700,00									
Altra edilizia pubblica																
	07	9.1	Manutenzione straordinaria cimiteri	80	Unico	1	80.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto esecutivo	02/17	03/18	Piraccini Ivano
	07	9.2	Manutenzione edificio c.s. Ponte Abbadesse	21	Unico	1	300.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto esecutivo	01/17	03/17	Piraccini Ivano

ELENCO ANNUALE ANNO 2017

Categoria	Tipologia	N.	Denominazione	Centro di costo	Lotti	Priorità	Costo totale	Fin.	Sistema di esecuzione	Finalità	Conformità urbanistica	Conformità ambientale	Stato progettazione approvata	Inizio lavori (trim/anno)	Fine lavori (trim/anno)	Responsabile del procedimento
							Totale	380.000,00								
Beni culturali																
	07	11.1	Restauro casa Bufalini	44	Unico	1	2.000.000,00	Si	Appalto	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto esecutivo	01/17	03/18	Bernabini Gualtierio
	07	11.2	Manutenzione straordinaria teatro Bonci	21	Unico	1	100.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto esecutivo	01/17	03/18	Piraccini Ivano
							Totale	2.100.000,00								
Sport e spettacolo																
	07	12.1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi 2016	52	Unico	1	200.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	04/17	04/18	Leoni Giuseppe
							Totale	200.000,00								
Protezione dell'ambiente																
	01	17.1	Prog sicurezza telecamere 1 lotto str. B impiantistica	10	Unico	3	978.480,00	Si	Procedura negoziata art.122	Miglioramento e incremento di servizio	si	si	Progetto definitivo	02/17	01/18	Bernabini Gualtierio
	01	17.2	Prog sicurezza telecamere 1 lotto str A infrastrutture	10	Unico	3	1.121.520,00	Si	Procedura negoziata art.122	Miglioramento e incremento di servizio	si	si	Progetto esecutivo	01/17	04/17	Bernabini Gualtierio
							Totale	2.100.000,00								
Igienico sanitario																
	07	35.1	Ricostruzione e potenziamento fogne bianche 2016	69	Unico	1	350.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	02/18	Borghetti Natalino
							Totale	350.000,00								
Altre infrastrutture pubbliche																
	01	90.1	Parco urbano Novello 1 lotto	71	Unico	3	2.000.000,00	Si	Appalto	Miglioramento e incremento di servizio	si	si	Progetto definitivo	02/17	04/18	Bernabini Gualtierio
	07	90.2	Realizzazione area ludica p.zza della Libertà	83	Unico	1	300.000,00	No	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Studio di fattibilità	02/17	01/18	Leoni Giuseppe
	07	90.3	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2016	71	Unico	1	200.000,00	Si	Procedura negoziata art.122	Conservazione del patrimonio	si	si	Progetto definitivo	02/17	04/18	Leoni Giuseppe
							Totale	2.500.000,00								
							Totale annuale	14.170.700,00								
							Totale generale	14.170.700,00								